
Méthodes d’établissement de rapports 
d’avancement sur les plans nationaux 
d’adaptation

Août 2025

Patrick Guerdat

NOTES DE PRATIQUE



ii

Auteur
Patrick Guerdat

Remerciements
L’auteur tient à remercier les personnes suivantes pour leurs recommandations et commentaires judicieux : 
Emilie Beauchamp, Krystel Montpetit, Maribel Hernández, Christian Ledwell, Orville Grey et Aurélie Ceinos 
(IISD). L’auteur remercie également Elise Epp (IISD) pour son travail de conception et Tom Penner (Firefly 
Communications Experts) pour sa révision du texte.

Citation exacte
Guerdat, P. (2025). Méthodes d’établissement de rapports d’avancement sur les plans nationaux d’adaptation 
[Notes de pratique du Réseau mondial de PNA]. Institut international du développement durable. https://
fr.napglobalnetwork.org/resources/

À propos du Réseau mondial de Plans nationaux d’adaptation (PNA) 
Le Réseau mondial de PNA a été créé en 2014 pour soutenir les pays en développement dans l’avancement de 
leurs processus de PNA et contribuer à accélérer les efforts d’adaptation à travers le monde. À cette fin, le Réseau 
facilite l’apprentissage entre pairs et les échanges soutenus entre pays du Sud, soutient les actions menées au niveau 
national pour l’élaboration et la mise en œuvre des PNA et renforce l’appui bilatéral en faveur de l’adaptation 
et des secteurs sensibles au climat par la coordination des donateurs. Le Réseau est soutenu financièrement par 
l’Allemagne, l’Autriche, le Canada et les États-Unis. Son Secrétariat est hébergé au sein de l’Institut international du 
développement durable (IISD). Pour plus d’informations, veuillez consulter le site www.napglobalnetwork.org.

Les opinions exprimées dans le présent document sont celles de l’auteure et ne reflètent pas nécessairement les 
politiques ou les opinions du Réseau mondial de PNA, de ses bailleurs de fonds ou de ses participants.

Informations de contact
Secrétariat du Réseau mondial de PNA
a/s de l’Institut international du développement durable (IISD)
111 Lombard Avenue, Suite 325
Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 0T4

Téléphone : +1 (204) 958-7700
Courriel : info@napglobalnetwork.org

Licence Creative Commons 
Le contenu de ce rapport est publié sous licence Creative Commons Attribution - Pas d’utilisation commerciale - 
Partage des conditions initiales à l’identique 4.0 International. Les articles figurant dans cette publication peuvent être 
librement cités et reproduits à condition i) que la source soit mentionnée, ii) que le matériel ne soit pas utilisé à des 
fins commerciales et iii) que toute adaptation du matériel soit distribuée sous la même licence.

© 2025 Institut international du développement durable (IISD)

Photo de couverture : Vestine Muhawenimana/stagiaire Lensational/Rwanda 2024

Toutes les images demeurent la propriété exclusive de leur source et ne peuvent être utilisées que sous réserve de 
l’autorisation écrite de la source.

https://fr.napglobalnetwork.org/resources/
https://fr.napglobalnetwork.org/resources/
http://www.napglobalnetwork.org
mailto:info@napglobalnetwork.org
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


iii

Méthodes 
d’établissement de 
rapports d’avancement 
sur les plans nationaux 
d’adaptation

Août 2025



iv

À propos de ces Notes de pratique

Les Notes de pratique du Réseau mondial de plans nationaux d’adaptation (PNA) sont des 
guides orientés vers l’action qui traduisent les boîtes à outils et les notes d’orientation plus 
détaillées du Réseau en instructions étape par étape que les praticiens pourront mettre en 
application immédiate.

Destinées aux équipes responsables des PNA et aux décisionnaires, ces notes se concentrent 
sur les méthodes auxquelles les pays peuvent avoir recours pour communiquer autour 
de l’état d’avancement de leurs processus de PNA. Elles résument en étapes claires un 
éventail d’approches éprouvées qui sont utilisées par les pays afin de suivre, évaluer, tirer des 
enseignements et communiquer les progrès réalisés dans la mise en œuvre des PNA.

Ces notes apportent un approfondissement qui vient compléter l’aperçu général sur les 
rapports d’avancement fourni par la Boîte à outils pour le suivi, l’évaluation et l’apprentissage 
(SEA) dans les processus des Plans nationaux d’adaptation (Beauchamp et al., 2024).

Comment utiliser ces Notes de pratique

Utilisez ce document comme un menu plutôt que comme un rapport. Parcourez-le et 
choisissez la méthode qui vous convient.

Les sections 1 et 2 fournissent le contexte et présentent le quoi, le pourquoi et le comment des 
rapports d’avancement. 

La section 3 décrit les trois principaux objectifs des rapports d’avancement (suivre les progrès 
réalisés dans le cadre du PNA ; évaluer ses performances ; tirer des enseignements des progrès 
réalisés et communiquer ces résultats) ainsi que les principes clés et les considérations à 
prendre en compte lors du démarrage.

La section 4 énumère des exemples de méthodes liées aux trois principaux objectifs.  
Vous y trouverez :

•	 Un aperçu d’une page sur les méthodes

•	 Objectif 1 – Méthodes de suivi

•	 Objectif 2 – Méthodes d’évaluation

•	 Objectif 3 – Méthodes d’apprentissage et de communication

https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2025/07/napgn-fr-2024-mel-toolkit.pdf
https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2025/07/napgn-fr-2024-mel-toolkit.pdf
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1
Introduction 

Qu’est-ce qu’un rapport d’avancement d’un PNA et 
pourquoi est-ce important ?

Les rapports d’avancement constituent un élément central des processus de PNA. Ils 
regroupent en un seul document les informations recueillies dans le cadre de divers exercices 
de suivi, évaluation et apprentissage (SEA) et synthétisent les enseignements exploitables 
qui permettent d’améliorer à la fois un processus de PNA et son système de SEA (Guerdat 
et al., 2023). Un rapport d’avancement du PNA retrace le parcours d’adaptation d’un 
pays et fournit aux gouvernements des éléments probants permettant de répondre à des 
questions cruciales : Quels sont nos résultats ? Sommes-nous sur la bonne voie ? Nos efforts 
d’adaptation sont-ils efficaces ? Qui en profite, et que pouvons-nous améliorer ?

Le contenu et le format des rapports d’avancement varient en fonction des objectifs. Les pays 
peuvent s’en servir pour suivre l’état d’avancement des activités du PNA, analyser l’efficacité 
du processus de PNA ou évaluer dans quelle mesure les risques climatiques sont intégrés 
dans les plans de développement. Ces documents peuvent également mettre en évidence les 
réalisations et les défis tout en renforçant la capacité de production de rapports. Il n’existe 
pas de modèle unique. Les pays peuvent rendre compte de leurs progrès à n’importe quel 
stade et sont encouragés à commencer dès que possible. Chaque cycle de présentation de 
rapports s’appuie sur le précédent, affinant ainsi le processus au fil du temps et renforçant une 
approche « d’apprentissage par la pratique » (Beauchamp et al., 2024).

En montrant tout ce qui a été accompli, ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, les 
rapports d’avancement orientent le dialogue entre les principaux acteurs afin d’influer sur les 
priorités futures en matière d’adaptation et d’éclairer la manière dont les fonds seront mobilisés 
et utilisés. Réalisés de manière transparente, ils renforcent la prise de décision et engendrent la 
confiance du public. En date de juillet 2025, 84 % des pays s’étaient engagés à rendre compte 
des progrès réalisés dans le cadre de leur PNA (Réseau mondial de PNA, 2025).

Quel est le lien avec les autres processus de production 
de rapports ?

Un pays peut retracer son parcours en matière d’adaptation à travers plusieurs instruments 
et rapports. À titre d’exemple, un rapport de suivi met l’accent sur les extrants et les 
résultats préliminaires, tandis qu’un rapport d’évaluation analyse l’efficacité et l’impact. 
Les pays peuvent également regrouper différentes conclusions dans un seul rapport 
d’avancement. Quel que soit le format, l’objectif est le même : utiliser les données probantes 
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provenant des activités de SEA et d’autres sources, telles que les évaluations des risques 
climatiques et les résultats de recherche, pour communiquer autour des progrès réalisés et 
éclairer les actions futures.

Un rapport d’avancement peut répondre à la fois aux besoins nationaux en matière de 
production de rapports et aux engagements internationaux. Plus précisément, l’article 7 de 
l’Accord de Paris appelle les pays à surveiller et évaluer les mesures d’adaptation, alors que le 
cadre de transparence renforcé de l’article 13 exige que la plupart des pays incluent un résumé 
de ces efforts dans leurs rapports biennaux de transparence (Qi & Beauchamp, 2023).

Tableau 1. Liens entre un rapport d’avancement d’un PNA et les rapports à établir au 
niveau international

Cadre Rapport Statut et périodicité

Accord de Paris Rapport biennal de 
transparence  
(Qi & Beauchamp, 2023)

Obligatoire – tous les 
deux ans

Communication nationale Obligatoire – tous les 
quatre ans

La communication relative à 
l’adaptation  
(Ledwell et al., 2023)

Facultatif – à tout 
moment

Cadre d’action de Sendai 
pour la réduction des risques 
de catastrophe 2015 – 2030

Suivi du Cadre d’action de 
Sendai

Facultatif – tous les trois 
ans

Programme de 
développement durable à 
l’horizon 2030 et Objectifs 
de développement durable

Examen national volontaire des 
Objectifs de développement 
durable

Facultatif – tous les 
quatre ans

Convention sur la diversité 
biologique

Cadre mondial de la biodiversité Obligatoire – tous les 
cinq ans

Source : Auteur.

https://fr.napglobalnetwork.org/resource/faq-adaptation-in-biennial-transparency-reports/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/faq-adaptation-in-biennial-transparency-reports/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/leveraging-naps-for-adcoms/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/leveraging-naps-for-adcoms/
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2
Principes et considérations pour 
l’établissement efficace de rapports 
d’avancement d’un PNA

Pour que les rapports d’avancement soient utiles, ils doivent reposer sur quelques principes et 
considérations pratiques pouvant être adaptés à la situation de chaque pays.

Principes 

•	 Faites-en une priorité : Consacrez du temps, un soutien politique et des ressources 
à l’établissement de rapports d’avancement. Planifiez cette démarche (p. ex., dans 
votre feuille de route pour la mise en œuvre du PNA) et soyez engagé dans celle-ci, en 
considérant qu’il s’agit d’un élément essentiel du processus de PNA, et non pas d’un « 
plan B ».

•	 Commencez tôt, commencez simple : N’attendez pas le système parfait ou la fin de 
la période de mise en œuvre pour voir si tout se passe comme prévu. Vous passeriez à 
côté d’enseignements précieux. Commencez par des objectifs et des méthodes gérables, 
puis augmentez la complexité au fur et à mesure que les capacités se renforcent.

•	 Utilisez ce dont vous disposez déjà : Même en l’absence d’un système de SEA 
pleinement opérationnel pour votre processus de PNA, des informations utiles sont 
peut-être disponibles ailleurs (p. ex., aux échelons sectoriel ou infranational, auprès 
d’acteurs non gouvernementaux ou dans d’autres PNA). Le processus d’établissement 
de rapports contribue à identifier les sources de données et les méthodologies existantes, 
et à faire des rapprochements entre elles. 

•	 Soyez aligné sur les exigences nationales et internationales : Reliez votre rapport 
d’avancement à d’autres engagements en matière de rapports afin de réduire les 
doublons et les effets de lassitude.

•	 Développez les capacités au fur et à mesure : Profitez de l’établissement de rapports 
pour accroître la sensibilisation au processus de PNA, clarifier les rôles et renforcer les 
capacités des acteurs impliqués. Cela permettra d’améliorer l’engagement et la qualité 
des informations recueillies.

•	 Soyez inclusif : Impliquez les ministères sectoriels, la société civile et le secteur privé, en 
veillant à ce que les voix marginalisées soient entendues. Intégrez explicitement l’égalité 
des genres et l’inclusion sociale (EGIS) tant dans vos relations avec les acteurs clés que 
dans vos rapports (Dazé & Church, 2019).
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•	 Sollicitez des commentaires, apprenez et adoptez une démarche itérative : 
Considérez les rapports d’avancement comme un dialogue bidirectionnel en invitant les 
participants à faire part de leurs commentaires et réflexions afin d’améliorer la mise en 
œuvre, les flux d’informations et les futures mises à jour du PNA.

•	 Pensez au public et partagez largement : Adaptez le niveau de détail et utilisez 
divers formats et langages afin que les résultats trouvent un écho auprès des décideurs 
politiques, des bailleurs de fonds, des communautés et du grand public. 

Considérations

•	 Mandats et appropriation : Les mandats, rôles et responsabilités institutionnels doivent 
être clairement définis. Des lignes de responsabilité doivent également être établies afin 
d’assurer un contrôle adéquat.

•	 Allocation des ressources : Les rapports d’avancement peuvent nécessiter deux mois 
à un an de travail selon leur portée. Veillez à disposer de suffisamment de temps, de 
personnel et de ressources budgétaires pour soutenir le processus.

•	 Coordination : Désignez un organisme de coordination principal, comme un comité 
interministériel ou un groupe de travail technique, et faites appel à des points focaux 
pour faciliter la communication d’informations entre les différents secteurs et échelons 
gouvernementaux.

•	 Collecte de données : Proposez différentes façons d’apporter sa contribution, 
notamment par l’entremise de questionnaires en ligne, d’entretiens, de groupes de 
discussion, d’ateliers ou de séances de réflexion. Combinez les données quantitatives et les 
informations qualitatives afin d’obtenir une vision plus complète des progrès réalisés.
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Encadré 1. Étapes d’établissement de rapports d’avancement pour les PNA

Les rapports d’avancement peuvent être établis annuellement ou périodiquement 
à quelques années d’intervalle. On procède habituellement en suivant cinq étapes 
fondamentales. La présente note de pratique porte sur l’Étape 3, « Sélectionner les 
méthodes », car celle-ci détermine la manière dont l’ensemble du processus se déroulera 
dans la pratique. 

1. Définir les objectifs
Précisez clairement ce que vous souhaitez suivre, évaluer, apprendre et 
communiquer. Déterminez les questions clés, le public cible et comment les résultats 
seront utilisés.

	↓
2. Évaluer les ressources et capacités disponibles
Évaluez ce qui est déjà en place (p. ex., systèmes de SEA, sources de données), qui 
sera impliqué, le calendrier et tout le soutien nécessaire. Cela déterminera le degré 
d’ambition dont vous pourrez faire preuve.

	↓
3. Sélectionner les méthodes 
Choisissez les méthodes qui correspondent à vos objectifs et aux ressources 
disponibles.

	↓
4. Recueillir et analyser les données
Recueillez des informations, interprétez-les et validez les conclusions. Identifiez les 
réussites, les défis et les enseignements à tirer pour orienter les prises de mesures.

	↓
5. Communiquer les résultats
Rédigez le rapport, présentez les résultats de manière attrayante et accessible, et 
partagez-les avec différents publics.

N’oubliez pas : Il est important de collaborer avec une diversité d’acteurs clés 
à toutes les étapes. En les impliquant dès le début et de façon régulière, vous 
serez mieux à même de recueillir des informations plus riches, de renforcer 
l’appropriation et de rendre l’ensemble du processus plus transparent et plus 
inclusif. Pour en savoir plus sur la manière d’impliquer différents acteurs dans 
votre processus de SEA, veuillez consulter la Boîte à outils pour le SEA dans les 
processus des PNA (Beauchamp et al., 2024).

https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2025/07/napgn-fr-2024-mel-toolkit.pdf
https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2025/07/napgn-fr-2024-mel-toolkit.pdf
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3
Les trois principaux objectifs des 
rapports d’avancement sur les PNA

Un examen de 2023 portant sur plus de 20 rapports nationaux d’avancement sur les PNA 
(Guerdat et al., 2023) a révélé une large diversité d’objectifs qui tendent à se répartir en trois 
grandes catégories : suivre les progrès réalisés dans le cadre du PNA, évaluer ses performances, 
et tirer des enseignements et communiquer quant aux progrès accomplis. Chacune de ces 
catégories, qui remplissent des rôles distincts, mais complémentaires, traite de son propre 
ensemble de questions spécifiques et s’appuie sur diverses méthodes pouvant être adaptées aux 
contextes nationaux. 

Les méthodes présentées ici ne se veulent pas exhaustives, mais reflètent plutôt les pratiques 
actuelles des pays examinés ainsi que les nouvelles approches suggérées. La section 4 décrit le 
fonctionnement de chaque méthode, quand l’utiliser et quels avantages peuvent en être tirés, de 
même que des conseils et des exemples nationaux.

🔍 � Objectif 1 : Suivre l’état d’avancement des activités, des extrants et 
des résultats

But Assurer le suivi de la mise en œuvre des activités d’adaptation 
prévues, des budgets et des calendriers.

Questions clés Sommes-nous sur la bonne voie ? Quelles activités ont été menées 
à bien et que reste-t-il à faire ? Comment évoluent les indicateurs 
d’extrants et de résultats ? Existe-t-il des retards, des goulots 
d’étranglement ou des déficits de financement ?

Exemples de 
méthodes 
correspondantes 

Liste de contrôle, système de feux tricolores, critères d’achèvement, 
pourcentages d’achèvement, tableaux de suivi des indicateurs, suivi 
des budgets et des investissements, cadre de résultats, calendriers et 
diagrammes de Gantt, tableaux de bord des résultats. 

https://napglobalnetwork.org/resource/reporting-on-progress-in-nap-processes/
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LIST  Objectif 2 : Évaluer les performances, les résultats et les impacts

But Évaluer si les processus de PNA et les mesures d’adaptation sont 
efficaces pour faire progresser les objectifs nationaux et atteindre les 
groupes prioritaires.

Questions clés Les mesures prises permettent-elles d’atteindre les résultats 
escomptés et contribuent-elles à renforcer la résilience ? Donnons-
nous la priorité aux bonnes activités ? L’environnement habilitant 
soutient-il la mise en œuvre et comment peut-il être amélioré ? 
L’adaptation est-elle intégrée dans les plans de développement et 
les budgets ? Qui bénéficie des activités d’adaptation et qui en est 
toujours exclu ? Quels sont les points forts, les défis et les possibilités 
d’amélioration ?

Exemples de 
méthodes 
correspondantes 

Évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre, matrices 
d’alignement, critères d’évaluation, analyse de l’environnement 
habilitant, analyse des indicateurs d’extrants et de résultats, analyses 
coûts-avantages, analyse des contributions.

🗩  Objectif 3 : Apprendre et communiquer les progrès réalisés

But Synthétiser et diffuser les résultats en matière d’adaptation de 
manière à renforcer la transparence, l’apprentissage et la prise de 
décisions éclairées au sein du gouvernement et de la société.

Questions clés Quelles sont les réussites qui méritent d’être soulignées ? Quels sont 
les défis et les enseignements à partager ? Dans quelle mesure les 
principaux acteurs sont-ils conscients du PNA et de leur rôle dans sa 
mise en œuvre ? Quelles sont les prochaines étapes à recommander ? 
Atteignons-nous le public visé ? Comment communiquer 
efficacement nos progrès aux décideurs, aux bailleurs de fonds et au 
grand public ? 

Exemples de 
méthodes 
correspondantes 

Rapport narratif, études de cas, enquête sur la sensibilisation au PNA, 
forum de réflexion, plateforme numérique. 
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4
Méthodes d’établissement des 
rapports d’avancement sur les PNA

Vous trouverez ci-dessous une liste des méthodes correspondant à chacun des trois principaux 
objectifs des rapports d’avancement. Les méthodes sont présentées dans un tableau 
standardisé pour faciliter la compréhension et la comparaison. Les méthodes incluses dans 
cette section représentent les pratiques existantes utilisées par les pays dans leurs rapports 
d’avancement, plutôt que des approches émergentes. Le niveau d’effort reflète les besoins 
nécessaires à la mise en œuvre (personnel, données et outils). Les praticiens peuvent alors 
choisir les approches et les méthodes en fonction de leurs objectifs en matière de rapports, 
de leurs ressources et des données disponibles.1 Le tableau 2 fournit un aperçu de toutes 
les méthodes présentées dans ce document. Vous pouvez cliquer sur chaque méthode pour 
accéder à sa fiche détaillée.

Tableau 2. Aperçu de toutes les méthodes présentées dans ce document

Objectif N° Méthode Effort Définition

🔍

1. Suivre l’état 
d’avancement 
des activités, 
des extrants et 
des résultats

1.1 Liste de contrôle F Liste de contrôle (oui ou non) des 
actions prévues.

1.2 Système de feux 
tricolores

F Code de couleur donnant une 
indication visuelle rapide.

1.3 État 
d’achèvement

M Niveaux qualitatifs convenus (p. ex., 
achevé, en cours ou non commencé).

1.4 Pourcentages 
d’achèvement

M Calculent le pourcentage d’activités 
terminées par secteur ou par 
programme.

1.5 Matrice 
d’alignement

M Fait le suivi de l’intégration de 
l’adaptation aux changements 
climatiques dans les politiques, plans 
et budgets.

1.6 Suivi des 
budgets et des 
investissements

M Tableau des coûts, des financements 
obtenus, des lacunes et de la 
combinaison des sources.

1.7 Tableaux de suivi 
des indicateurs 

E Tendances des extrants, résultats ou 
processus.

1 Veuillez noter que bon nombre des méthodes des objectifs 2 et 3 dépendent des informations générées d’abord 
dans le cadre de l’objectif 1. Cela est décrit dans les fiches détaillées correspondantes.



9

Objectif N° Méthode Effort Définition

LIST-SQUARES

2. Évaluer les 
performances, 
les résultats et 
les impacts

2.1 Évaluation de la 
faisabilité de la 
mise en œuvre

M Évalue les mesures selon leur 
complexité, leur coût et l’impact 
attendu.

2.2 Évaluation 
fondée sur des 
critères

E Évalue le PNA par rapport à un 
ensemble de critères.

2.3 Analyse de 
l’environnement 
habilitant

E Évalue les conditions générales qui 
favorisent ou entravent la mise en 
œuvre.

2.4 Analyse des 
indicateurs de 
résultats

E Compare les données de référence 
et les résultats actuels afin d’évaluer 
la résilience.

🗩

3. Apprendre et 
communiquer 
les progrès 
réalisés

3.1 Rapport narratif F Résumé des résultats relatifs au SEA.

3.2 Études de cas F Récits mettant en lumière les résultats 
des mesures d’adaptation et les 
acteurs clés.

3.3 Enquête sur la 
sensibilisation au 
PNA

M Questionnaire sur la connaissance 
du PNA et des rôles des acteurs 
impliqués.

3.4 Forum de 
réflexion

M Événement multipartite visant la 
réflexion, la validation des conclusions 
et la discussion des prochaines 
étapes.

3.5 Plateforme 
numérique

E Site Internet public contenant 
des graphiques, des cartes et des 
documents sur les progrès réalisés 
dans le cadre du PNA.

Niveau d’effort : F = faible, M = moyen, E = élevé

Source : Auteur.
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🔍  Objectif 1. Suivre l’état d’avancement des activités, des 
extrants et des résultats

🔍 Méthode 1.1 Liste de contrôle

Niveau d’effort Faible

Description Une liste oui/non des activités prévues utilisée pour confirmer si 
chacune d’entre elles a été réalisée.

Quand l’utiliser Pour suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre des activités à 
l’aide de preuves binaires.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Énumérez chaque activité prévue.

2.	 Regroupez les activités par secteur, thème ou programme.

3.	 Créez une colonne « Achevée » et « Non achevée » (oui/non, ✓/×).

4.	 Passez en revue chaque activité et cochez-la en fonction des 
preuves fournies (p. ex., données, rapport, entretien).

5.	 Ajoutez une colonne pour les commentaires concernant les dates 
d’achèvement, les preuves, les problèmes ou les prochaines étapes.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Une personne responsable par secteur, thème ou 
programme pour vérifier l’état d’avancement.

•	 Données : Preuves binaires (activité achevée, contrat signé, 
rapport remis).

•	 Outils : Formulaire papier, feuille de calcul ou application mobile 
de liste de contrôle.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Rapidité de mise en place.

•	 Responsabilité claire pour chaque activité.

•	 Fonctionne hors ligne dans des environnements peu équipés 
technologiquement.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Ne précise pas dans quelle mesure les activités sont une réussite ni 
quand elles sont achevées.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Peut être combinée avec des pourcentages d’achèvement par secteur, 
thème ou priorité (p. ex., 15/20 = 75 %).

•	 Ajoutez une colonne pour vérifier si l’EGIS a été prise en compte.
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🔍 Méthode 1.1 Liste de contrôle

Exemple national La Sainte-Lucie a employé cette méthode dans son rapport 
d’avancement du premier PNA (ministère du Développement durable du 
Gouvernement de la Sainte-Lucie, 2022).

Saint Lucia’s First National Adaptation Plan Progress Report 

10 

Agriculture Sector 

The overarching goal of the SASAP for the agriculture sector is “to overcome the barriers (policy, 
regulatory, institutional, technical, financial, business, and social) to facilitate the adoption and scaling 
up of climate-resilient agriculture best practices and businesses for enhancing food and nutrition 
security in Saint Lucia under a changing climate” (GoSL, 2018b). For the sector, four major outcomes, 
14 strategic objectives, and 45 adaptation measures have been identified to achieve this overall 
objective. 

Box 3. Four major outcomes of the Agriculture SASAP 

Outcome 1. Enhanced enabling environment for climate adaptation action in the agriculture sector 

Outcome 2. Enhanced nutrition, food availability, quality, and security through adaptation in the agriculture 
sector 

Outcome 3. Strengthened partnerships for scaling up climate-resilient agriculture 

Outcome 4. Built adaptive capacity to climate variability and extremes in the agriculture sector 

 

The key NAP achievement for the reporting period was the development and adoption of a SASAP for 
the agriculture sector.  

Table 3. Indicative checklist of progress in short-term measures (2018–2021) 

Major 
outcome 

Nature of the 
measure 

Work initiated 
and/or 
completed (Y/N) 

Highlights to date 

Outcome 1 Research and 
development of 
climate-resilient 
agriculture 

Y Capacity building of farmers and technicians in 
water use efficiency methods and protected 
agriculture (greenhouses). 

Validation of appropriate crop cultivars (drought 
tolerance and tolerance to waterlogging). 

Outcome 1 Enhancing human 
and institutional 
capacities 

Y Training of extension officers in climate-smart 
agriculture (World University Services of Canada). 

Outcome 2 Promoting climate-
resilient crop and 
livestock production 

Y Implementation of Building Resilience for 
Adaptation to Climate Change and Climate 
Variability in Agriculture in Saint Lucia project. 
Launched in September 2021.4 

Outcome 2 Watershed 
management and 
soil conservation 

Y Advocacy for use of minimum tillage methods for 
soil cultivation. 

 
4 A roughly USD 10 million project with the goal of building resilience in Saint Lucia’s agricultural sector through 
enhanced adaptive capacities for climate change and climate variability. See Adaptation Fund (2021). 

https://fr.napglobalnetwork.org/resource/saint-lucia-nap-progress-report/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/saint-lucia-nap-progress-report/
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🔍 Méthode 1.2 Système de feux tricolores

Niveau d’effort Faible

Description Une approche simple et visuelle qui utilise un code de couleur pour 
communiquer l’état d’avancement des activités d’adaptation, en 
mettant en évidence les actions qui sont en bonne voie, en retard ou 
éloignées des objectifs.

Quand l’utiliser Idéal pour fournir des mises à jour visuelles rapides sur l’état 
d’avancement ou pour mettre en évidence des problèmes. 

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Définissez les critères pour chaque catégorie de couleur.  
Les plus couramment utilisés sont :

•	 Vert : Activité terminée ou en bonne voie.

•	 Orange : Mise en œuvre en cours ou présentant certains retards.

•	 Rouge : La mise en œuvre n’a pas commencé ou est éloignée de 
l’objectif.

2.	 Évaluez les activités par rapport à ces critères.

3.	 Attribuez des codes de couleur appropriés en fonction de l’évaluation.

4.	 Ajoutez une colonne « Commentaires » pour le contexte et les détails.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Une équipe chargée de définir les critères et de procéder à 
l’évaluation.

•	 Données : Principalement qualitatives. Peuvent être combinées 
avec des données quantitatives afin de montrer les pourcentages 
d’achèvement.

•	 Outils : Feuilles de calcul simples (Excel) ou tableau de bord.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Communication rapide et claire des progrès réalisés.

•	 Met en évidence les domaines qui nécessitent une attention 
particulière.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Peut simplifier à l’excès des situations complexes.

•	 Nécessite des critères clairement définis pour chaque couleur afin 
d’assurer la cohérence.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Vous pouvez ajouter d’autres couleurs si nécessaire. Par exemple, le 
gris pourrait signifier « aucune information ». 

•	 Intégrez une catégorie permettant de suivre la prise en compte 
des questions relatives à l’EGIS, avec un code de couleur pour 
chaque activité.

•	 Associez les couleurs à des symboles pour les utilisateurs daltoniens.
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🔍 Méthode 1.2 Système de feux tricolores

Exemple national La Belgique a utilisé cette méthode dans son évaluation finale de la 
mise en œuvre du PNA (Gouvernement de la Belgique, s.d.) afin de 
suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre de chaque mesure et 
de savoir si le calendrier et le budget ont été respectés et si l’objectif a 
été atteint.

 

 

 

Tableau	d'évaluation	synthétique	

Actions du plan 
Degré de 
mise en 
œuvre 

Délai 
respecté 

Budget 
respecté 

Objectif 
atteint Commentaires et recommandations 

1. Elaboration de scénarios 
climatiques détaillés pour la Belgique     Cordex.be a présenté ses résultats en 2017. Ces scénarios servent 

désormais de référence.  

2. Elaboration d'une feuille de route 
pour un Centre d’excellence belge sur 
le climat 

    Malgré une évaluation à mi-parcours négative, il n'y a pas de 
changement en la matière.  

3. Création d'une plateforme en ligne 
nationale pour l'adaptation au 
changement climatique 

    Le site a été mis en ligne au printemps 2019. Il faut continuer à 
faire connaître l'existence de la plate-forme. 

4. Renforcement de la coordination 
sectorielle au niveau national      

 
Si une impulsion positive a été donnée avec le lancement d’un 
premier événement kickoff en 2017 (large public) et une table 
ronde en 2018 (public ciblé), les événements ultérieurs en 2019 
ont été reportés au début de 2020 et n'ont pas rencontré 
l'audience attendue. Sur le reste de l’année 2020, la crise du 
COVID-19 a eu un impact significatif sur l'organisation 
d’événements. 
 
 

5. Prise en compte du changement 
climatique dans l'analyse des risques 
concernant les espèces exotiques 
envahissantes  

    

Le projet a donné lieu à une importante collecte de données sur les 
espèces exotiques et à l'élaboration de procédures d'évaluation 
des risques fondées sur celles-ci. Le projet TrIAS a donné lieu a un 
flux de travail important qui s'achèvera avec quelques mois de 
retard sans affecter le budget (fin 2020 avant la fin du PNA).  

https://climat.be/doc/plan-national-adaptation-2017-2020-evaluation-finale.pdf
https://climat.be/doc/plan-national-adaptation-2017-2020-evaluation-finale.pdf
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🔍 Méthode 1.3 État d’achèvement

Niveau d’effort Moyen

Description Un ensemble d’énoncés qualitatifs prédéfinis qui indiquent le degré 
d’avancement de chaque action.

Quand l’utiliser Pour suivre l’état d’achèvement de la mise en œuvre, mais de façon 
nuancée.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Énumérez chaque activité prévue.

2.	 Regroupez les activités par secteur, thème ou programme.

3.	 Définissez et validez l’état d’achèvement (p. ex., achevé, en cours ou 
non commencé).

4.	 Accordez à chaque activité un score relatif aux niveaux convenus.

5.	 Ajoutez un champ pour des commentaires brefs afin d’assurer la 
transparence et de fournir des preuves.

6.	 Calculez des scores globaux pour chaque secteur, thème ou 
programme.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Une petite équipe chargée de la cocréation des critères.

•	 Données : Preuves de progrès (rapports, visites sur place).

•	 Outils : Feuille de calcul ou simple formulaire en ligne.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Plus nuancée qu’une liste de contrôle binaire.

•	 Encourage les organismes à s’entendre sur la signification du terme 
« achevé ».

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Il est essentiel de parvenir à un consensus sur les critères.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Peut comprendre six niveaux pour plus de nuances (p. ex., achevé, 
presque achevé, en cours, commencé, non commencé, inconnu).

•	 Peut être combinée avec un système de feux tricolores ou de code de 
couleur pour une visualisation rapide.

•	 Peut être combiné avec des pourcentages d’achèvement (p. ex., 0 %, 
< 50 %, 50 %, > 50 %, 100 %). 

•	 Ajoutez pour chaque activité une colonne sur l’intégration de l’EGIS (p. 
ex., intégrée, partielle ou absente).
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🔍 Méthode 1.3 État d’achèvement

Exemple national Le Burkina Faso a employé cette méthode dans son premier rapport 
d’avancement (ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du 
Changement climatique du Gouvernement du Burkina Faso, 2021) en 
combinaison avec des pourcentages d’achèvement par secteur et par 
domaine stratégique.

17Evaluation of Burkina Faso’s National Climate Change Adaptation Plan 2015-2020

the support of its partners, including Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit  
(GIZ), through the Scientific Support Programme for National Climate Change Adaptation Plans 
(PAS-PNA) and the NAP Global Network.

GIZ’s support to this project has, for example, enabled the country to (i) assess national capacities 
for planning climate change adaptation and conduct an organisational analysis of the NAP 
process with recommendations, (ii) develop a capacity-building plan for actors in relation to NAP 
implementation, (iii) develop a monitoring and evaluation system for climate change actions, 
and (iv) identify the under-funded priorities in Burkina Faso’s NAP. The NAP Global Network also 
contributed to capacity building for monitoring and evaluation of the NAP.

Strategic Area No. 1 is followed by Strategic Area No. 3 on establishing effective and sustainable 
financial mechanisms, with a completion rate of 56%. This rate can also be explained by the 
mechanisms in place to strengthen the resilience of populations through the financing of priority 
sectors identified by the Burkinabe government. However, the summary of the results, which 
indicate a 38% completion rate for the actions, is not satisfactory. The 33% of actions not 
commenced is relatively high. This rate can be explained, according to the sectoral actors we 
met, by insufficient mobilisation of resources with which to implement the actions planned over 
the 5 years.

Table 3 presents a summary of the extent to which the sector objectives have been achieved, on 
the basis of actions set out in the strategic areas.

Table 3. Summary of achievement of objectives by sector

Sector
Actions 
planned

Actions 
completed

Actions in 
progress

Actions not 
commenced

Environment and natural resources 25 32% 64% 4%

Health 22 59% 0% 41%

Energy 4 0% 100% 0%

Water resources 23 74% 26% 0%

Women’s organisations 3 0% 0% 100%

CSO 14 0% 29% 71%

Agriculture 19 68% 11% 21%

Livestock production 4 75% 0% 25%

Infrastructure/housing 29 0% 34% 66%

Source: Consultant, based on sector data

https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2021/10/napgn-en-2021-evaluation-burkina-faso-nap-2015-2020.pdf
https://napglobalnetwork.org/wp-content/uploads/2021/10/napgn-en-2021-evaluation-burkina-faso-nap-2015-2020.pdf
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🔍 Méthode 1.4 Pourcentages d’achèvement

Niveau d’effort Moyen

Description Quantifie les progrès en estimant le pourcentage d’activités prévues 
menées à terme.

Quand les 
utiliser 

Pour les secteurs, stratégies, programmes et priorités évoqués dans 
les PNA pour lesquels des mesures ont été mises en œuvre depuis de 
nombreuses années et dont la connaissance d’une exécution partielle 
est importante.

Comment les 
utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Énumérez chaque activité prévue. 

2.	 Regroupez les activités par secteur, thème ou programme.

3.	 Convenez des critères de pondération. Par exemple :

•	 0 % = aucune mise en œuvre signalée

•	 1 % à 20 % = faible niveau de mise en œuvre signalé

•	 21 % à 40 % = mise en œuvre signalée comme étant en cours, 
mais sans être sur la bonne voie

•	 41 % à 60 % = mise en œuvre signalée comme étant sur la 
bonne voie

•	 > 60 % = mise en œuvre signalée comme étant solide

4.	 Faites le suivi des activités et des sous-tâches qui sont terminées.

5.	 Calculez le pourcentage d’achèvement par stratégie, programme 
ou priorité.

6.	 Créez une aide visuelle sous forme de graphiques.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Une équipe chargée de définir les critères de pondération 
et de procéder à l’évaluation.

•	 Données : Preuves de progrès (rapports, visites sur place).

•	 Outils : Feuille de calcul avec formules simples.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Fournit une certaine granularité d’information (p. ex., 45 % achevé, 
plutôt que seulement « orange »).

•	 Permet l’agrégation des résultats concernant la mise en œuvre d’un 
programme ou au sein d’un secteur.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Nécessite un consensus sur les pondérations.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Peut être combinée avec un système de feux tricolores ou de code de 
couleur pour une visualisation rapide.
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🔍 Méthode 1.4 Pourcentages d’achèvement

Exemple national Les Kiribati ont utilisé cette méthode dans leur premier rapport 
d’avancement de la mise en œuvre (gouvernement des Kiribati, 2020) 
en combinaison avec un système de code de couleur. 

 

 
11 WWW.KIRIBATIIVA.COM  | 

Table 1. Percentage of adaptation actions underway or completed for each KJIP 
strategy as reported by PRLAs in November 2019.  

KJIP strategy 
% of actions 
underway or 

complete 

Status of 
implementation 

Strategy 1: Strengthening good governance, 
strategies, and legislation 73% Strong 

implementation 
Strategy 2: Improving knowledge and 
information generation, management, and 
sharing 

55% Implementation 
on track 

Strategy 3: Strengthening and greening the 
private sector, including small-scale business 35% 

Implementation 
occurring, but not 

on track 
Strategy 4: Increasing water and food security 
with integrated and sector-specific approaches 
and promoting healthy and resilient 
ecosystems 

54% Implementation 
on track 

Strategy 5: Strengthening health service 
delivery to address climate change impacts 56% Implementation 

on track 
Strategy 6: Promoting sound and reliable 
infrastructure development and land 
management 57% Implementation 

on track 

Strategy 7: Delivering appropriate education, 
training, and awareness programs 63% Strong 

implementation 
Strategy 8: Increasing effectiveness and 
efficiency of early warnings and disaster and 
emergency management 

62% Strong 
implementation 

Strategy 9: Renewable energy has an 
increased share of the total energy mix 48% Implementation 

on track 
Strategy 10: Strengthening capacity to access 
finance, monitor expenditures, and maintain 
strong partnerships 

17% 
Low level of 

implementation 

Strategy 11: Maintaining the existing 
sovereignty and unique identity of Kiribati 0% 

No 
implementation 

reported 
Strategy 12: Enhancing the participation and 
resilience of vulnerable groups 11% Low level of 

implementation  
Overall KJIP: all KJIP actions 44% Implementation 

on track 
Number of respondents: 18 (of 19). Number of actions: 330   

https://fr.napglobalnetwork.org/resource/kjip-for-climate-change-and-disaster-risk-management/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/kjip-for-climate-change-and-disaster-risk-management/
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🔍 Méthode 1.5 Matrice d’alignement

Niveau d’effort Moyen

Description Un tableau permettant de suivre le degré d’intégration de l’adaptation 
aux changements climatiques dans les politiques, plans, stratégies et 
budgets de développement dans tous les secteurs et à tous les niveaux 
de gouvernement.

Quand l’utiliser Pour démontrer la cohérence des politiques et les efforts d’intégration.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Définissez des critères d’intégration (p. ex., aucune intégration, peu 
d’intégration, forte intégration).

2.	 Préparez un tableau comportant trois colonnes :

•	 Colonne 1 : Liste des plans, stratégies ou budgets (titre et année).

•	 Colonne 2 : Critères de qualification.

•	 Colonne 3 : Preuves d’intégration (lien, page, code budgétaire).

3.	 Remplissez la matrice à partir d’une analyse documentaire et de 
vérifications auprès d’informateurs clés.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Équipe du PNA et points focaux sectoriels. 

•	 Données : Documents politiques, budgets. 

•	 Outils : Feuille de calcul.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Fournit des preuves de l’intégration.

•	 Met en évidence les lacunes.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Les scores pouvant être subjectifs, ajoutez des numéros de page à 
titre de preuve et dans un souci de transparence.

•	 L’harmonisation des politiques peut précéder les transferts 
budgétaires effectifs.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Peut être combinée avec un système de code de couleur.

•	 Ajoutez une colonne traitant de l’alignement sur les politiques 
existantes en matière d’EGIS.
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🔍 Méthode 1.5 Matrice d’alignement

Exemple national L’Espagne a suivi le degré d’intégration de l’adaptation aux 
changements climatiques dans ses politiques, plans et stratégies dans 
le cadre de son évaluation du PNA (gouvernement de l’Espagne, 2019).

INFORME DE EVALUACIÓN DEL PLAN NACIONAL DE ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO 

115 

SEGUNDO EJE | INTEGRACIÓN DE LA ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA NORMATIVA 
SECTORIAL 

Ámbito Medida / Acción

Documentos en los que aparece Ejecutada 
(Si/No/ 

Parcialmente) 
Verificación / Observaciones Planificación Seguimiento 

PNACC PT1 PT2 PT3 IS1 IS2 IS3 IS4 

Integración de 
la adaptación al 

cambio 
climático en la 

normativa 
sectorial 
(eje 2) 

Identificación de los instrumentos normativos 
sectoriales donde realizar la integración         

  El trabajo de 
identificación no se ha 
realizado de forma 
comprehensiva y 
sistemática, sin embargo, 
se han enviado propuestas 
y comentarios en las 
consultas internas para la 
elaboración de un amplio 
conjunto de normas 
sectoriales  

 Realización del estudio ‘Evaluación y análisis 
de las opciones de integración de la 
adaptación al cambio climático en la 
normativa de las políticas del Ministerio de 
Medio Ambiente y Medio Rural y Marino 
(MARM)’ 

        

 

 

Integración de 
la adaptación al 

cambio 
climático en la 

normativa 
sectorial 
(eje 2) 

 

Integración de la adaptación al cambio climático 
en la normativa sectorial y desarrollo de 
directrices, instrucciones técnicas, orientaciones 
y manuales de buenas prácticas. 

        
 

 

 Integración de la adaptación al cambio 
climático en las normativas sectoriales, de 
manera participativa con los agentes 
interesados y con las administraciones 
competentes 

        

 

 

https://www.miteco.gob.es/content/dam/miteco/es/cambio-climatico/temas/impactos-vulnerabilidad-y-adaptacion/informeevaluacion_pnacc_tcm30-499212.pdf
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🔍 Méthode 1.6 Suivi des budgets et des investissements

Niveau d’effort Moyen

Description Un tableau indiquant, pour chaque activité du PNA, les coûts prévus, 
les fonds déjà obtenus (y compris les fonds décaissés), le déficit de 
financement et la combinaison des sources de financement.

Quand l’utiliser Pour rendre compte du financement lié à la mise en œuvre du PNA.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Élaborez un tableau avec des libellés (p. ex., activité, coût, 
pourcentage assuré, combinaison des sources).

2.	 Énumérez chaque activité en indiquant son coût total estimé.

3.	 Inscrivez le montant des fonds déjà engagés.

4.	 Calculez le pourcentage assuré (= engagé ÷ coût total) et le déficit 
(= total – engagé).

5.	 Étiquetez chaque montant engagé par catégorie de source (p. ex., 
public-privé, national-international).

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Collaboration avec les ministères responsables des 
finances ou de la planification. Un point focal financier chargé de 
recueillir les chiffres auprès des ministères et des bailleurs de fonds.

•	 Données : Approbations budgétaires, accords de subvention ou de 
prêt, rapports sur la responsabilité sociale des entreprises.

•	 Outils : Feuille de calcul simple.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Montre quelles actions sont financées ou non.

•	 Contribue directement aux exercices de comptabilisation du budget 
climatique.

•	 Met en évidence les déficits de financement dans les efforts de 
mobilisation des ressources. 

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Les montants des fonds « engagés » doivent être étayés par des 
preuves (p. ex., ligne budgétaire, lettre d’octroi de subvention).

•	 Indiquez la devise et la date de la dernière mise à jour.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Peut être combinée avec un système de feux tricolores.

•	 Ajoutez une colonne « Notes » pour les prochaines étapes (p. ex., 
« soumettre la demande au Fonds vert pour le climat »).

•	 Regroupez les totaux en bas du tableau pour montrer le déficit de 
financement sur l’ensemble du PNA.

•	 Attribuez un code pour l’EGIS à chaque entrée (p. ex., « avantage EGIS 
direct », « avantage EGIS indirect », « aucun avantage EGIS »).
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🔍 Méthode 1.6 Suivi des budgets et des investissements

Exemple national Le Chili a utilisé cette méthode dans son rapport annuel sur 
l’avancement du PNA, qui répertorie, pour chaque secteur et chaque 
indicateur du niveau de mise en œuvre, le montant investi jusqu’alors et 
la source de financement.

Reporte Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático 
Ministerio del Medio Ambiente 

8 
 

Tabla 2  Medidas del Plan silvoagropecuario: estado de implementación hasta el 2018y montos invertidos para 2018.  

 

* Porcentajes inferiores al año 2017, debido a una prolija revisión realizado por la Contraloría General de la República 

** Monto según establecido para la medida 2 de la página 43 del Plan Sectorial de Adaptación Silvoagropecuario 

 

Valor (CLP)
Tipo de 

Financiamiento
1 Fortalecer la planificación y gestión de los recursos hídricos a 

nivel nacional para  optimizar el uso del agua en la agricultura 100% $ 3.441.868.072 NACIONAL

2
Establecer un programa nacional para fomentar la gestión 
eficiente y sustentable del agua en la agricultura de riego. 100% $ 5.000.000.000

NACIONAL**

3 Reforzar el programa de Riego Campesino 100% Sin información

4
Optimizar el sistema Nacional para la Gestión de Riesgos 
Agroclimáticos, GRA 

81% $ 617.181.606
NACIONAL*

5 Adecuar el instrumento Seguro Agrícola para enfrentar el 
cambio climático 

No aplica $ 5.522.470.937 NACIONAL

6 Adoptar sistemas de alerta y control integrado de plagas y 
enfermedades 

66%
$ 6.262.171.833

NACIONAL*

7 Apoyar la inversión productiva para mejorar la adaptación a los 
efectos del cambio climático del sector silvoagropecuario 

77% Sin información

8
Impulsar el cambio en los calendarios de siembra para 
minimizar riesgos climáticos 

40% Sin información

9
Fomentar el uso de sistemas de cultivo para la reducción del 
estrés térmico 

85% $ 88.500.000 NACIONAL

10 Apoyo a la investigación y fomento a la innovación en gestión 
de recursos hídricos en el sector silvoagropecuario. 

85% $ 446.883.766 NACIONAL*

11
Desarrollar programas de mejoramiento genético para cultivos 
agrícolas vulnerables al cambio climático, usando herramientas 
convencionales y moleculares de última generación 

50% $ 72.000.000 NACIONAL

12 Desarrollar un programa de conservación genética ex situ de 
recursos forestales para la adaptación al cambio climático. 

100% $ 16.038.324 MIXTO

13
Potenciar los actuales mecanismos del Programa de Sistemas 
de Incentivos para la Sustentabilidad Agroambiental de los 
Suelos Agropecuarios (ex SIRSD)

100% $ 4.073.217.816 NACIONAL

14
Desarrollar sistemas de monitoreo permanente de cambios en 
los potenciales de productividad

50% Sin información

15
Desarrollar un sistema de indicadores de sustentabilidad 
ambiental de la agricultura 

100% $ 3.000.000 NACIONAL

16 Desarrollar nuevos métodos silviculturales que permitan 
enfrentar el Cambio Climático 

60% $ 486.600.454 INTERNACIONAL

100% $ 20.000.000 NACIONAL
17 Estudiar los  requerimientos hídricos de especies forestales 

nativas y exóticas 
100% $ 10.000.000 NACIONAL

18
Implementar sistemas de cosecha de agua lluvia para riego de 
hortalizas, y bebida humana y animal

100% $ 65.000.000 INTERNACIONAL

19

Diseñar e implementación de un programa de investigación 
sobre la huella de agua, de manera de incorporar tecnologías  
que permitan la reducción en el uso del recurso hídrico en lo 
puntos criticos de las cadenas productivas de los productos 
agropecuarios 

100% Sin información

20 Desarrollar un sistema de información para la adaptación al 
cambio climático

80% $ 1.923.660.000 MIXTO

21 Desarrollar directrices a incorporar en las instancias de 
capacitación en cambio climático 

60%* $ 398.622.108 NACIONAL

TOTAL 84% $ 28.447.214.916

Medida Descripción
Porcentaje de 

Implementación 
hasat el 2018

Montos invertidos 2018
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🔍 Méthode 1.7 Tableaux de suivi des indicateurs

Niveau d’effort Élevé

Description Un suivi régulier des indicateurs liés aux extrants, au contexte 
climatique ou aux processus.

Quand les 
utiliser 

Lorsque des indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinents et datés) ont déjà été définis et que des preuves sont 
nécessaires pour mettre en évidence leurs tendances.

Comment les 
utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Passez en revue votre liste d’indicateurs prédéfinis en fonction des 
objectifs et des activités de votre PNA.

2.	 Définissez des bases de référence et des cibles.

3.	 Attribuez les responsabilités et établissez le calendrier pour la 
collecte de données.

4.	 Saisissez les résultats dans une feuille de calcul.

5.	 Visualisez les tendances à travers des tableaux et des graphiques.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Analyste de données.

•	 Données : Dossiers administratifs, enquêtes, télédétection.

•	 Outils : Système en ligne d’information de gestion ou plateforme 
nationale.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Fournit des données chiffrées qui sont objectives et comparables.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Coûts plus élevés et besoins en capacité accrus.

•	 Évitez de recueillir des indicateurs que vous n’utiliserez pas.

•	 Nécessite un ensemble d’indicateurs mis en œuvre de manière 
systématique. 

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Faites en sorte que l’ensemble des indicateurs reste axé sur les 
paramètres essentiels à la prise de décision.

•	 Exigez la ventilation des données lorsque cela est possible (p. ex., 
selon le genre, l’âge ou le handicap).

•	 Il est possible d’ajouter un résumé des tendances au fil des années. 
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🔍 Méthode 1.7 Tableaux de suivi des indicateurs

Exemple national L’Allemagne suit régulièrement un large éventail d’indicateurs dans 
son rapport de suivi afin d’éclairer la mise en œuvre de sa stratégie 
nationale d’adaptation (Agence fédérale pour l’environnement du 
Gouvernement de l’Allemagne, 2019).

242 Monitoringbericht 2019 zur DAS – Cluster Spatial Planning and Civil Protection

Are we running out of human resources?
As far as civil protection in Germany is concerned, vol­
unteers are our core strength. Approximately 1.7 million 
voluntary helpers get involved in various emergency 
organisations. Approximately 99 % of THW’s helpers 
are working on a voluntary basis. Approximately 95 % 
of members of fire brigades in Germany are organised in 
volunteer fire brigades. In that light, helpers involved in 
civil protection have asserted time and again that unless 
enough members of the public are willing to take on these 
voluntary roles, the capacity of units to carry out their 
tasks will be seriously jeopardised. The same is true for 
the further enhancement of civil protection in view of 
climate change; the minimum requirement for this is a 
stable staff of full-time and voluntary helpers. This is not 
just because the expected changes in terms of climatic 
conditions are likely to require more frequent and more 
extensive operations resulting in greater burdens, but also 
because the availability of volunteers may be restricted as 
a result of health impacts from potential heat waves.

Looking at the development from 2000 until 2016, it is 
clear that there has been a significant decline in active 

members of the emergency services, both in respect of 
THW and the fire brigades. During that period, their 
number decreased by approximately 50,000 from 1.17 
million to 1.12 million active members. The declining 
trend is particularly striking with regard to the negative 
development in respect of volunteer fire brigades. While 
professional fire brigades as well as factory or company 
fire crews can boast increasing or at least stable member­
ship figures, volunteer fire brigades now have approx­
imately 74,000 fewer volunteers than just ten years 
previously. In 2016 more than 250,000 young people got 
involved in volunteer youth fire brigades. 

The number of active helpers involved in THW is many 
times lower compared to fire brigades. This is why 
increases in the number of THW helpers only have 
a minor influence on the overall development of the 
number of active helpers. The mean number of active 
THW helpers for 2000­2014 was approximately 41,000 
individuals; in 2015 this number increased to 66,000 
active THW helpers, stabilising at this level for 2016 
and 2017. In the THW the number of female helpers 

BS-R-4: Active disaster protection workers
The number of emergency helpers declined between 2000 and 2016, above all owing to a decline in the number of 
members of fire brigades. The increasing involvement of female volunteers – which has gained in importance also 
with a view to the suspension of compulsory military service – is not sufficient to offset the decline in the number of 
male volunteers.

https://www.umweltbundesamt.de/system/files/medien/421/publikationen/das_2019_monitoring_report_bf.pdf
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LIST-SQUARES  Objectif 2. Évaluer les performances, les résultats et les 
impacts

LIST-SQUARES Méthode 2.1 Évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre

Niveau d’effort Moyen

Description Évaluation de chaque mesure d’adaptation par rapport à des critères 
essentiels de faisabilité (complexité technique ou complexité de 
coordination, besoins de financement et impact attendu en matière de 
réduction des risques) afin d’orienter le séquençage, la budgétisation et 
la sélection des mesures à effet rapide.

Quand l’utiliser Lorsque les décideurs ont besoin d’une liste de présélection fondée sur 
des preuves pour établir les priorités, les étapes à suivre et l’allocation 
budgétaire.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi générées dans le cadre 
de l’objectif 1.

2.	 Définissez et convenez des critères de faisabilité. Par exemple :

•	 Complexité technique ou complexité de coordination : se réfère 
aux besoins liés à la mise en œuvre, comme l’expertise et la 
coordination nécessaires.

•	 Financement nécessaire à la mise en œuvre.

•	 Impact attendu : potentiel de réduction des risques.

3.	 Déterminez l’échelle pour chaque catégorie (p. ex., faible, moyen, 
élevé ou de 1 à 10).

4.	 Passez en revue la liste des mesures et attribuez des scores pour 
chaque catégorie.

5.	 Ajoutez une colonne « Commentaires » pour le contexte et les 
problèmes.

6.	 Regroupez les mesures par secteur, programme ou thème.

7.	 Visualisez les informations à travers des graphiques.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel :  Équipe de PNA composée d’un analyste et de 
responsables sectoriels.

•	 Données :  Descriptions des mesures, estimations des coûts.

•	 Outils :  Feuille de calcul.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Contribue à hiérarchiser les mesures. 

•	 Fournit une estimation initiale des coûts pour chaque mesure.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Nécessite un consensus sur la définition et l’échelle pour chaque 
catégorie.
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LIST-SQUARES Méthode 2.1 Évaluation de la faisabilité de la mise en œuvre

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Réexaminez les classifications au fur et à mesure de l’évolution du 
processus de PNA.

•	 Il est possible d’ajouter une appréciation de l’impact sur l’équité 
(faible, moyen ou élevé) afin d’évaluer les aspects relatifs à l’EGIS pour 
les différentes mesures.

Exemple national L’Albanie a utilisé cette méthode dans son premier rapport d’étape afin 
de tenir compte des différences dans les efforts nécessaires à la mise 
en œuvre des mesures contenues dans son PNA (ministère du Tourisme 
et de l’Environnement du Gouvernement de l’Albanie, 2023).

Albania’s National Adaptation Plan: First progress report 

14 

Figure 4. Evaluation of measures' complexity disaggregated by PAs – Albania NAP 2019–2023 
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Financial Resources Expenditure (Low, Medium, High) 

In assessing the financial resources expenditures by PA, the following key findings were observed: 

• PAs with measures requiring low financial resources for their implementation were: 

o PA 1 – Steering of the adaptation process in Albania; 

o PA 2 – Overarching mainstreaming initiative; 

o PA 3 – Climate finance readiness: capacity development for NAP financing and 
implementation in Albania; and 

o PA 6 – Initiative for capacity development on climate change adaptation prevention. 

• PAs, with measures requiring medium to high investment are: 

o PA 9 – Adaptation in the agricultural sector; 

o PA 12 – Initiative for municipal climate change adaptation plans; 

o PA 13 – Adaptation in tourism; and 

o  PA 14 – Upgrading civil defense preparedness and DRR. 
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https://fr.napglobalnetwork.org/resource/albania-nap-progress-report/
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LIST-SQUARES Méthode 2.2 Évaluation fondée sur des critères

Niveau d’effort Élevé

Description Un ensemble de critères permettant d’évaluer la performance du 
processus de PNA (p. ex., efficacité, pertinence, cohérence, efficience, 
durabilité, impact).

Quand l’utiliser Au moment des examens à mi-parcours ou de fin de cycle dans le but 
d’examiner des aspects spécifiques du processus de PNA.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi générées dans le cadre 
de l’objectif 1.

2.	 Définissez les critères établis (p. ex., critères d’évaluation de 
l’Organisation de coopération et de développement économiques 
[OCDE, s.d.], réponse aux questions de genre, appropriation par 
le pays).

3.	 Élaborez des questions directrices pour chaque critère.

4.	 Appliquez chaque critère sur la base des preuves recueillies 
(documents, entretiens, visites sur le terrain, données ventilées par 
genre).

5.	 Combinez les informations et présentez-les à l’aide de graphiques et 
de tableaux afin de mieux les visualiser.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel :  Équipe d’évaluation, points focaux sectoriels.

•	 Données :  Rapports, indicateurs, entretiens avec les principaux 
acteurs.

•	 Outils :  Feuille de calcul pour la cotation, sondage en ligne.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Critères reconnus à l’échelle mondiale.

•	 Permet d’ajouter des filtres supplémentaires (genre, appropriation).

•	 Comparable entre les priorités et les secteurs.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Des entretiens de bonne qualité et un examen réussi des documents 
prennent du temps, alors planifiez-les.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Observez comment d’autres pays ont abordé cette méthode et 
adaptez-la à votre contexte national.

•	 L’EGIS peut être évaluée comme un critère autonome sur une échelle 
de 1 à 4 ou à l’aide d’une échelle de genre (indifférent au genre, 
sensible au genre, réactif au genre, transformateur).
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LIST-SQUARES Méthode 2.2 Évaluation fondée sur des critères

Exemple national La Finlande a utilisé des critères d’évaluation dans son évaluation 
à mi-parcours du PNA (ministère de l’Agriculture et des Forêts du 
Gouvernement de la Finlande, 2022).

17

PUBLICATIONS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2020:9 IMPLEMENTATION OF FINLAND’S NATIONAL CLIMATE CHANGE ADAPTATION PLAN 2022 

A MID-TERM EVALUATION

Table 1. Evaluation criteria used in the mid-term evaluation

Adaptation Plan evaluation

Criterion Questions

Evaluation criteria and questions relevant to the implementation process

Institutional capacities Do the sectors find that awareness of climate change and the risks associated with it is sufficiently 
high? Do they find the resources adequate for implementing adaptation actions?
What capabilities do the sectors have for responding to climate change risks? Do the branches have 
key processes promoting preparedness in place, including plans, warning and monitoring systems 
etc., in which climate risks are addressed?

Barriers What types of barriers to implementing the Adaptation Plan related to legislation, information, 
cooperation or authority and similar issues have the sectors come across?

Stakeholder 
participation

How has stakeholder participation been ensured in Adaptation Plan implementation? Which 
stakeholders have participated and how? How has stakeholder participation promoted the plan’s 
implementation?

Collaboration of actors How has collaboration related to climate risk management and the promotion of adaptation 
work between different actors and sectors progressed? What types of questions/themes does the 
collaboration focus on and what methods are used?

Lessons learnt Is information on the plan's implementation, its success and its challenges collected systematically? 
Has the collected information been used to develop adaptation activities?

Evaluation criteria and questions relevant to Adaptation Plan effectiveness

Effectiveness How and in what ways has Adaptation Plan implementation promoted Finnish society's capacity for 
managing climate risks and adapting to climate change? 
How has the national plan influenced the preconditions for regional and local adaptation work?

Efficiency To what extent have the sectors discussed or assessed the perspective of efficiency in the context of 
Adaptation Plan implementation? 

Relevance Are the objectives and actions of the Adaptation Plan correctly targeted considering up-to-date 
information on climate change risks and impacts?

Coherence Are the Adaptation Plan actions compatible with other policy objectives and associated measures? 

Side effects What types of (unanticipated) positive or negative side effects (economic, social or environmental) 
have cropped up in the context of implementing the Adaptation Plan? Have the actions supported or 
undermined capabilities for climate change mitigation? 

The main emphasis in the criteria described in the Table is on process criteria. As the plan 
has so far only been implemented for a short period and the available resources and 
information sources were limited, a comprehensive evaluation of effectiveness could 
not be carried out. An effort was nevertheless made to examine perspectives related to 
effectiveness where applicable, among other things to support future evaluations and 
evaluation method development. 

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/server/api/core/bitstreams/48fff7a0-47be-45ea-878a-ed3e60852a44/content
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/server/api/core/bitstreams/48fff7a0-47be-45ea-878a-ed3e60852a44/content
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LIST-SQUARES Méthode 2.3 Analyse de l’environnement habilitant

Niveau d’effort Élevé

Description A pour objectif d’évaluer les principaux facteurs habilitants de la mise 
en œuvre du PNA.

Quand l’utiliser Lors de la détermination des principaux facteurs et obstacles à une 
mise en œuvre efficace.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi générées dans le cadre 
de l’objectif 1.

2.	 Définissez les facteurs habilitants de la mise en œuvre du PNA. 
Par exemple, le Réseau mondial de PNA propose les suivants : 1) le 
leadership, 2) les dispositifs institutionnels, 3) l’engagement, 4) les 
données, les connaissances et la communication, 5) les compétences 
et les capacités, et 6) le financement.

3.	 Élaborez des questions directrices pour chaque facteur habilitant (p. 
ex., « Existe-t-il un défenseur de haut niveau ? » pour le leadership). 
Voir d’autres exemples dans la Boîte à outils pour le SEA (Beauchamp 
et al., 2024).

4.	 Évaluez les progrès réalisés jusqu’alors et les prochaines étapes clés 
pour chacun des facteurs habilitants.

5.	 Déterminez quelles seront les prochaines étapes pour renforcer 
l’environnement habilitant.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel :  Petite équipe d’évaluation, points focaux ministériels.

•	 Données :  Documents politiques, budgets, transcriptions d’entretiens.

•	 Outils : Feuille de calcul ou formulaire d’enquête en ligne.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Permet d’identifier les obstacles systémiques au-delà des activités 
individuelles.

•	 Permet d’élaborer un plan d’action clair pour le renforcement des 
capacités ou la mobilisation des ressources.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 La notation est qualitative. Soyez transparent quant aux données 
probantes.

•	 Certains facteurs, comme les finances, peuvent être sensibles sur le 
plan politique.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Vous pouvez associer chaque facteur à une mini-étude de cas pour 
illustrer les progrès réalisés.

•	 Évaluez les considérations relatives à l’EGIS pour chacun des facteurs 
habilitants.



29

LIST-SQUARES Méthode 2.3 Analyse de l’environnement habilitant

Exemple national Les Fidji ont procédé à une analyse de l’environnement habilitant en vue 
de la mise en œuvre du PNA dans leur rapport d’avancement de 2022. 
L’analyse a examiné les facteurs identifiés par le Réseau mondial du 
PNA et a ajouté les technologies comme septième facteur habilitant 
(Division du changement climatique du ministère de l’Environnement du 
Gouvernement des Fidji, 2023).

Fiji National Adaptation Plan (NAP): Progress report 2022 
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Theme Recommendation Primary 
responsibility 

and the differences between these two sets of requirements and ideas 
on how to achieve synergies. 

Loss and damage NAP linkages with loss and damage: Fiji has provided significant 
leadership on policy and opera�onal aspects of what UNFCCC terms 
“loss and damage.” Also referred to as limits to adapta�on, this inclusion 
will ensure that ac�ons are taken to address both the impacts that can 
be adapted to and the impacts that require other responses. It will also 
address the alloca�on of limited resources to ac�ons that are most 
effec�ve at reducing the nega�ve impacts of climate change. 

OPM with NAP 
Steering Committee 

Learning Identify learning as a cross-cutting NAP priority because learning is 
essential for scaling up action, with a focus on learning within the NAP 
process (i.e., how government institutions and policy- and decision-
makers embed learning in the process) and learning from the NAP 
process (i.e., what government institutions and policy- and decision-
makers learn from developing, implementing and monitoring and 
evaluating the process and its results).  

OPM  

M&E  Strengthen the M&E section of the NAP document to support the review 
and operationalization of the Monitoring and Evaluation Framework of 
2020. Specific actions may include achieving quarterly reporting using 
QPPR in 2023 and operationalizing the traffic-light system of the NAP 
M&E Framework. 

OPM 

 

9.2 Recommendations for Strengthening the Enabling Environment for NAP 
Implementation  

Table 9.2 summarizes the highest-priority recommendations for the government to address over the 
next two years to strengthen the enabling environment for NAP implementation.  

Table 9.2 High-priority recommendations to strengthen the enabling environment for NAP 
implementation. 

Enabler Recommendation Primary 
responsibility 

Leadership In line with international good practices, complete the process of 
gazetting and publishing the operational regulations of the Climate 
Change Act. Without a legal mandate, there is a risk of lack of 
coordination, limited stakeholder engagement, uncertainty for 
private sector investments and development partners support, 
inadequate funding, non-compliance with international 
commitments, and stalled implementation. In particular, the Act 
requires the introduction of ministerial guidelines, which would hold 
ministries responsible for ensuring alignment with the NAP. 
  

OPM with 
sectors 
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LIST-SQUARES Méthode 2.4 Analyse des indicateurs de résultats

Niveau d’effort Élevé

Description Une interprétation des données sur les résultats dans l’optique d’évaluer 
si les mesures d’adaptation produisent les avantages escomptés en 
matière de résilience, et à qui elles profitent.

Quand l’utiliser Lorsque les indicateurs SMART (spécifiques, mesurables, réalisables, 
pertinents et datés) ont déjà été définis et que vous souhaitez analyser 
les résultats et examiner les raisons pour lesquelles des évolutions 
se produisent. 

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Passez en revue votre liste d’indicateurs prédéfinis.

2.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi et des bases de 
référence.

3.	 Établissez une base de référence à partir des données existantes.

4.	 Fixez des objectifs réalistes.

5.	 Comparez la situation de référence et la situation actuelle par 
rapport aux objectifs à l’aide des données recueillies.

6.	 Intégrez une analyse qualitative et des études de cas pour chaque 
indicateur.

7.	 Mettez en évidence les avantages et les défis (lacunes dans les 
données, problèmes liés aux méthodes).

8.	 Suggérez des améliorations.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Responsable du SEA, équipe chargée de valider les 
résultats, points focaux communautaires.

•	 Données : Études de référence existantes, nouvelles enquêtes, 
entretiens.

•	 Outils : Feuille de calcul ou système d’information de gestion pour le 
stockage. Système d’information géographique simple pour les cartes.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Fournit des preuves objectives.

•	 Associe des données chiffrées au contexte humain pour permettre 
une prise de décision plus éclairée.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Coûts et besoins en capacité supérieurs à ceux liés au suivi 
des résultats.

•	 Nécessite un engagement accru auprès des communautés.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Incluez dans le rapport la méthodologie et la liste des personnes 
interrogées à des fins de référence future.

•	 Ventilez les données lorsque cela est possible (p. ex., selon le genre, 
l’âge ou le handicap).



31

LIST-SQUARES Méthode 2.4 Analyse des indicateurs de résultats

Exemple national Le Rwanda a évalué les indicateurs de résultats dans les secteurs des 
établissements humains et des transports dans son rapport technique 
(ministère de l’Environnement du Gouvernement du Rwanda, 2024) 
comprenant une analyse quantitative complétée par des études de 
cas qualitatives.

Rwanda’s Climate Adaptation Monitoring, Evaluation,  
and Learning System in the Human Settlements and Transport Sectors 
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4. Assessment of Adaptation Outcomes 
This section reviews the successes and benefits resulting from the implementation of these three 
NDC adaptation indicators in the human settlements and transport sectors. It also discusses the 
challenges encountered and provides recommendations.  

Table 1 offers an overview of the progress made in Rwanda’s 2020 NDC regarding specific 
adaptation indicators for the human settlement and transport sectors. This table showcases 
Rwanda’s dedication to enhancing adaptation measures within the NDC framework. It demonstrates 
progress made in certain areas, while also shedding light on challenges such as data consistency, 
target setting, and vulnerability assessments in the transport sector. Rather than solely focusing on 
tracking progress, this report aims to glean insights from the progress made and identify remaining 
challenges to optimize expected outcomes and impacts. 

Table 1. NDC adaptation indicators in the human settlement and transport sectors: Baseline 
values, targets, and actual status for three indicators  

NDC indicators 
(Rwanda’s 
2020 NDC) 

Most recent baseline 
values  

Targets (NDC 
implementation 
framework) 

Actual status 2020–21  

Percentage of 
the rural 
population 
living in 
clustered 
settlements 

61.7% of rural households 
settled in integrated, 
planned, green rural 
settlements (EICV5) (2016–
17) 

Increase to 80% of 
rural households 
settled in integrated, 
planned, green rural 
settlements by 2025 

65.4% (RPHC5) 

Access to water 
and sanitation 
services 

87.4% of households using 
an improved water source 
in 2017 and 86.2% of 
households accessing basic 
sanitation facilities in 2017  

Increase to 100% of 
households using an 
improved water 
source and 100% of 
households accessing 
basic sanitation 
facilities by 2030 

 

Water: 89.2% (EICV6, 2020), 80% 
(DHS, 2021) and 82.3% (RPHC5, 2022) 

Sanitation: 89.6% (EICV6, 2020), 72% 
(DHS, 2021) and 92% (both shared 
and unshared facilities), 72.1% (not 
shared) (RPHC5, 2022) 

Reduction of 
the length of 
roads 
vulnerable to 
flood and 
landslides 

In 2015, the total length of 
roads vulnerable to 
landslides was estimated at 
979 km (with 165 km for 
national paved roads, 210 
km for national unpaved 
roads and 604 km for 
district roads) (MIDIMAR, 
The National Risk Atlas of 
Rwanda, 2015). 

To be determined  The vulnerability assessment report 
of 2022 show that erosion, 
landslides, and flooding as severe 
climate change-induced hazards 
threatening road resilience, with 
drought posing a lower threat. 
Ground truthing confirmed 66% of 
GIS-mapped vulnerabilities at 
moderate to high levels with 98.6% 
accuracy. 

 
IECV5 = fifth Integrated Household Living Conditions Survey 
RPHC5 = fifth Rwanda Population and Housing Census 
IECV6 = sixth Integrated Household Living Conditions Survey 
GIS = Geographic Information System 
Source: MoE 2020; Ministry of Finance and Economic Planning & NDC Partnership, 2021.  

https://fr.napglobalnetwork.org/resource/rwandas-climate-adaptation-mel-system-in-the-human-settlements-and-transport-sectors-technical-report-assessing-adaptation-outcomes/
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🗩  Objectif 3. Apprendre et communiquer les progrès 
réalisés

🗩 Méthode 3.1 Rapport narratif

Niveau d’effort Faible

Description Un document fondé sur des récits qui synthétise les conclusions de suivi 
et évaluation à l’intention des décideurs politiques et du grand public. 

Quand l’utiliser Pour présenter les résultats de manière accessible et attrayante.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi et évaluation générées 
dans le cadre des objectifs 1 et 2.

2.	 Présentez les messages clés dans leur ensemble et par secteur 
(progrès, défis, prochaines étapes).

3.	 Rédigez de courtes sections : contexte, méthodes, résultats, 
enseignements.

4.	 Utilisez un langage simple et des infographies pour expliquer les 
données.

5.	 Validez l’exactitude auprès des ministères concernés, puis procédez à 
la diffusion.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Rédacteur principal, assistance pour les données 
graphiques.

•	 Données :  Tableaux condensés de suivi et évaluation, photos.

•	 Outils :  Traitement de texte, logiciel de tableur simple (Excel, Canva).

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Facile à distribuer.

•	 Accessible à un public non initié à la technique.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Risque d’être trop long. Orientez le document sur les décisions.

•	 Nécessité de disposer de données provenant d’un système de SEA 
opérationnel.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Commencez chaque section par un titre d’une phrase.

•	 Faites traduire le document en langues locales si nécessaire.

•	 Ajoutez une section « Qui en bénéficie ? » pour mettre en avant les 
résultats obtenus en matière d’EGIS.
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🗩 Méthode 3.1 Rapport narratif

Exemple national Le Brésil a élaboré un rapport de suivi et évaluation (ministère de 
l’Environnement du Gouvernement du Brésil, 2017) en se concentrant 
sur la synthèse des conclusions, des principales réalisations et des 
prochaines étapes pour chacun de ses secteurs prioritaires, en laissant 
tous les détails pour l’annexe.
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1st Monitoring and Evaluation Report 2016 - 2017
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Main Achievements 
During The Period
In 2016-2017, significant progress was achieved, 
especially in research projects targeted toward promoting 
adaptation of crops and management of production 
systems with greater resilience to climate change, through 
Crop-Livestock-Forestry integration (iCLF) management. 
Advances were also achieved in relation to certain 
subsystems with potential to support Monitoring and 
Simulation of Agricultural Risks and Vulnerability. Regard 
to the Low Carbon Agriculture (LCA) Plan, actions were 
carried out to promote its governance and to strengthen 
coordination among states and municipalities.

Actions were carried out in pursuit of the 2 goals 
foreseen for the Agricultural sector and to address 7 of 
the 8 guidelines foreseen Initiatives carried out during the 
period contributed toward attainment of 7 of the SDGs, 
to strengthening of 3 National Policies/Plans and of 1 
international framework.

Summary of Actions/ 
Initiatives Carried Out
»» 24 state-level Low Carbon Agriculture (LCA) Plans 

drafted;

»» National Low Carbon Agriculture Plan Committee in the 
process of being formed;

»» A Conceptual Note on the strategic model for 
establishment of a Climate Intelligence Centre for 
Agriculture drawn up;

»» Monitoring system for the LCA Plan designed and in 
process of implementation;

»» 14 Research projects approved and under development 
in the following thematic areas: a) sustainable use of 
water in agriculture; b) genetic improvement of plants 
and animals;

»» Outputs generated by the following systems 
of EMBRAPA and of its partner institutions: 

Agro-meteorological Monitoring System (AgriTempo);  
Agricultural Climate Risk Zoning (ZARC); Agricultural 
Scenario simulator (SCenAgri); Land use and forest 
cover monitoring (TerraClass); Interactive Geospatial 
Analysis System (SIAGEO); Interactive Support System for 
Environmental Licensing (SISLA);

»» 157 projects carried out in support of Agro-ecology and 
Organic Production Study Centres, of which 28 relate to 
the establishment of new Centres;

»» 15,000 Organic Production Units controlled through 
actions carried out by the Ministry of Agriculture, 
Livestock and Food Supply (MAPA).

Challenges/ Next Steps
»» Create institutional capacities for access to the Green 

Climate Fund;

»» Foster access to other sources of financial and human 
resources for implementation of the NAP’s agricultural 
strategy;

»» Implement the monitoring system and inaugurate the 
National Low Carbon Agriculture Committee.

For more detailed information, 
see the annex to this report

(available in Portuguese only).

Instituitions Responsible Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply - MAPA 
Brazilian Agricultural Research Corporation - EMBRAPA

Contact smc@agriculture.gov.br
chefia.sri@embrapa.br

https://www.gov.br/mma/pt-br/assuntos/mudanca-do-clima/clima/repositorio/monitoringreport.pdf
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🗩 Méthode 3.2 Études de cas

Niveau d’effort Faible

Description Des récits qui mettent en évidence le contexte, les résultats et les 
enseignements tirés d’une mesure d’adaptation.

Quand les 
utiliser 

Pour documenter l’aspect humain derrière les chiffres et montrer qui 
sont les bénéficiaires de ces mesures.

Comment les 
utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Élaborez un modèle pour les études de cas (p. ex., contexte, 
avantages, enseignements).

2.	 Sélectionnez des mesures dont les résultats sont visibles et qui 
impliquent des acteurs clés volontaires (ceux-ci peuvent être 
identifiés lors d’entretiens et d’enquêtes).

3.	 Menez des entretiens.

4.	 Rassemblez des photos pour faciliter la visualisation des récits.

5.	 Préparez une ébauche des récits comportant des chiffres clés 
(personnes touchées, fonds mobilisés, risques réduits).

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Rédacteur, photographe.

•	 Données : Rapports, notes d’entretien, photos.

•	 Outils : Traitement de texte, appareil photo.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Transforme les chiffres en récits.

•	 Encourage la participation des acteurs clés.

•	 Peut fournir une narration visuelle.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Obtenez l’autorisation pour l’utilisation des informations et des photos.

•	 Veillez à ce que l’échantillonnage des voix soit représentatif.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Intégrez des photos dans les récits pour faciliter la visualisation de 
chaque mesure.

•	 Sélectionnez des études de cas issues de différents secteurs 
et thèmes.

•	 Mettez en exergue au moins un récit dont les protagonistes sont des 
femmes ou des personnes issues de communautés marginalisées.
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🗩 Méthode 3.2 Études de cas

Exemple national Le Kenya a intégré des études de cas dans son deuxième rapport sur 
l’état d’avancement (ministère de l’Environnement et des Forêts de la 
République du Kenya, 2021) de la mise en œuvre de son Plan d’action 
national sur le changement climatique 2018 – 2022.

CASE STUDY 1: 

Kenya Breweries Limited (KBL) developed a low-cost beer made from sorghum, a drought tolerant crop. The move to a sorghum-
based beverage created new market opportunities for KBL while providing a cash crop for smallholder farmers that helped to improve 
livelihoods, enhance food security, and increase climate resilience.

Supporting adaptation among smallholder farmers 
through the promotion of sorghum-based beer

KBL introduced Senator Keg, a sorghum-based beer, into 
the local market in 2004. Senator Keg was targeted at low-
income consumers as a cheap and safe alternative to illicit 
alcohol consumption that caused health risks and deaths 
to consumers. The move to a sorghum-based beverage 
provided the opportunity for smallholder farmers that 
struggled with unpredictable weather conditions to grow 
a drought-tolerant cash crop. The KBL sorghum program 
helps to achieve the goal of Kenya’s National Climate Change 
Action Plan 2018-2022 to increase food and nutrition 
security by diversifying livelihoods and increasing production 
of drought-tolerant crops.  
In 2021, KBL worked with 47,000 smallholder sorghum 
farmers in mainly poor and marginalized localities in Busia, 
Homabay, Kakamega, Kisumu, Migori, and Siaya. KBL’s 
contracts with smallholder farmers under the sorghum 
program include technical support and the requirement to 
use appropriate seed varieties. Capacity building of farmers 
helped to ensure the production of sorghum that was suited 
to the local climatic zone while also being of a good quality for 
Senator Keg beer. KBL helped farmers to source appropriate 
seeds, and provided farmers with up-to-date information 
about sorghum varieties and the inputs required to produce 

optimum yields. KBL’s increased demand for sorghum 
encouraged crop diversification and helped smallholder 
farmers transition from subsistence farming to sustainable 
commercial farming.

Benefits to the economy under a changing climate
The benefits of KBL’s sorghum programme include:
• Enhanced household food security:  The jilishe kisha 

uuze (feed yourself then sell) programme encourages 
that sorghum first be used as a household food, with 
the remainder being sold to KBL.  

• Economic development:  KBL paid farmer aggregators 
about KSh 1.1billion in 2020 for sorghum. These stable 
income flows for smallholder farmers help to bolster 
local economies and boost economic development in 
rural areas.

• Job creation:  The supply chain for Senator Keg – 
including farm operations, post-harvest processing 
(threshing), transport, warehousing and other – employs 
over 100,000 people. 

• Improved livelihoods for People living With Disability 
(PWD): KBL is implementing a pilot programme to better 
understand how to effectively engage farmers living 
with disability.

Adaptation benefits 
The development of a value chain for a sorghum-based beer 
has increased the climate resilience of local communities. 
Sorghum is a drought-tolerant crop and production can 
be maintained in a changing climate. The improvements in 
household food security, incomes, and jobs help reduce 
vulnerability to the impacts of climate change.
The sorghum program provides an example of private 
sector engagement that delivers on the goal of Kenya’s NAP 
to enhance the resilience of the agricultural value chain by 
promoting drought tolerant traditional high value crops. 
This win-win adaptation solution provides KBL with a local 
affordable raw material, while providing a reliable income for 
smallholder farmers.

Kenya is a water scarce country with per capita water availability of 647 M3 below the global benchmark of 
1,000 M3. Climate change is likely to contribute to a decline in access to quality water for both domestic and 
productive uses. 

3.3 Water and the blue economy 

Actions Expected Results by 30th June 2023 Results Achieved as of June 2020 (Cumulative) 

1. Increase annual per capita water 
availability through the 
development of water 
infrastructure (mega dams, small 
dams, water pans, untapped 
aquifers) 

 Increased annual per capita water availability 
(harvested, abstracted and stored) from 647 M3 to 
1,000 M3achieved through: 
o Construction of 12 multipurpose dams (Thwake, 

Thiba, Radat, Gogo, Thuci, Kaiti, Lowaat, rupingazi, 
Thambana, Maara, Kithino, Kamunu) accounting for 
projected climate impacts (climate proofed 
infrastructure); 

o Undertaking national hydrogeological survey to 
identify major strategic aquifers; 

o Identifying two locations and mapping for direct 
artificial groundwater recharge to increase the 
supply of ground water; 

o Five ground water surveys to establish abstraction 
levels against recharge; and  

o 56 sub-catchment management plans implemented 
to assist local communities to protect wetlands, 
lakes and other water catchment areas.  

 89 hydro geological surveys done across 4 
counties. 

 90 Water Resource Monitoring Stations 
constructed. 

 645 boreholes drilled. 
 3 medium sized dams constructed. 
 In Kisii, 90 water springs protected; 90 water 

tanks purchased and distributed, 9 water 
schemes established; and 3 water schemes 
rehabilitated. 

 Nyeri County increased the supply of clean 
water to improve the livelihoods of more than 
300 households. 

 62 sub-catchment management plans 
developed. 

2. Increase livelihoods system 
climate proofing, water harvesting 
and water storage infrastructure 
and improve flood control 

 The annual number of climate-proofed water 
harvesting, flood control, and water storage 
infrastructure increased from 700 to 2,000 through: 

o Integrated catchment approach and ecosystem–
based adaptation, structural/mechanical design, such 
as structural catchment protection, especially in the 
upper catchments; 

o Coastal sea walls; and 
o Development of flood early warning systems in areas 

susceptible to floods (Linked to Climate Action 1: 
DRM) 

 
 

 3,493 flood early warnings issued. 
 489 springs developed and protected. 

3. Increase gender –responsive 
affordable water harvesting-
based livelihood resilience 
programmes   

 Enhanced household access to water, and food 
security through water harvesting, including: 
 300, 000 farm ponds installed 
 Livelihood systems improved on 60,000 Ha of 

degraded land through the development of 
water pans and ponds; and  

 Water utility creditworthiness index developed, 
and toolkits on commercial lending to the water 
and sanitation sector to attract Public-Private 
Partnerships designed  

 230 earth dams/pans constructed; 23 water 
supply schemes completed/ rehabilitated; and 
over 2,091 water tanks purchased and 
installed in institutions mostly schools for 
rainwater harvesting and storage 
 

4. Promote water efficiency 
(monitor, reduce, re-use, recycle 
and modelling) 

 Water wastage and non-revenue water reduced from 
the current 43% to 20% through for example: 
 Innovation in water tracking and the 

identification and reporting of leakages; and  
 Awareness programme for water efficiency.  

 Kisii County recorded a decline in non-revenue 
water losses by 2%. 

 Over 21,049 water meters installed in Kiambu, 
Taita Taveta, Marsabit, Kisumu and Nyandarua 
Counties. 

 

5. Improve access to good quality 
water  

 No. of people and entities accessing good quality water 
for domestic, agricultural and industrial use increased 
from 58 to 65% through 
 Large scale installation of water meters; and  
 Regular inspection of water quality.  

 
 Taita Taveta sunk 6 boreholes and constructed 

125.608 km of pipeline 
 

6. Improve resilience of coastal 
communities  

 Deep off-shore fishing fleet increases from 9 to 68 to 
improve coastal fisheries by: 
 Addressing overcapacity of artisanal fishing vessels;  
 Rehabilitating and restoring mangrove forests; and  
 Conserving at least 15% of coastal and marine 

areas, especially areas of importance for 
biodiversity and ecosystem services.  

 559 Ha of mangrove forests planted or 
rehabilitated to protect coastline and sustain 
ecosystem services. 

 2 acres of corals rehabilitated in Wasini. 
 Assessments of no-take zones completed. 
 Survey of reefs and fisheries completed in 7 

communities. 
 National Coral Reef Rehabilitation Protocol 

published in English and Kiswahili. 
 Community-based natural resource 

management includes marine area-based 
protection and climate smart practices in 
marine areas, such as no-take zones and gear 
restrictions (mesh size). 

Table 3: Water and the blue economy

1514 NCCAP -  Second Implementation Status Report for the FY 2019/2020 NCCAP -  Second Implementation Status Report for the FY 2019/2020

Chapter Three: Results and ProgressChapter Three: Results and Progress

https://fr.napglobalnetwork.org/resource/kenya-nccap-2018-2022-second-implementation-status-report/
https://fr.napglobalnetwork.org/resource/kenya-nccap-2018-2022-second-implementation-status-report/
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🗩 Méthode 3.3 Enquête sur la sensibilisation au PNA

Niveau d’effort Moyen

Description Une évaluation de la connaissance du PNA par les principaux acteurs et 
de leur compréhension de leur rôle dans sa mise en œuvre.

Quand l’utiliser Pour comprendre la sensibilisation et la perception des principaux 
acteurs gouvernementaux chargés de la mise en œuvre du PNA.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Définissez les objectifs de l’enquête et les questions clés 
(sensibilisation, satisfaction, inclusivité).

2.	 Concevez un questionnaire court.

3.	 Recueillez des données (via un formulaire en ligne, par téléphone ou 
en personne) auprès d’un échantillon d’acteurs clés.

4.	 Visualisez les résultats à l’aide de graphiques.

5.	 Récapitulez les conclusions et intégrez-les dans le rapport. 

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel :  Concepteur d’enquêtes, analyste.

•	 Données :  Réponses et base de référence si disponible.

•	 Outils :  Kobo, Google Forms, Survey Monkey, ainsi qu’Excel 
pour l’analyse.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Donne la parole aux acteurs de tous les secteurs et de tous les 
échelons de gouvernement.

•	 Permet un suivi de la sensibilisation au PNA au fil du temps.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 De faibles taux de réponse peuvent constituer un défi, alors prévoyez 
d’envoyer des rappels.

•	 Protégez la confidentialité en stockant les données de manière 
sécurisée.

•	 Veillez à ce que l’échantillonnage soit représentatif.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Veillez à ce que l’enquête soit courte (moins de 15 questions).

•	 Partagez les principales conclusions avec les répondants afin 
d’instaurer un climat de confiance.

•	 Assurez un équilibre entre les genres et une représentation des 
groupes marginalisés dans les réponses.



37

🗩 Méthode 3.3 Enquête sur la sensibilisation au PNA

Exemple national La Finlande a mené une enquête auprès des principaux acteurs aux 
niveaux local, régional et sectoriel afin de comprendre le degré de 
sensibilisation au PNA dans le cadre de son évaluation à mi-parcours 
(ministère de l’Agriculture et des Forêts du Gouvernement de la 
Finlande, 2022).
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PUBLICATIONS OF THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND FORESTRY 2020:9
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Figure 2. A. I know the National Climate Change Adaptation Plan. B. How widely do you think the 
plan is known in your sector? N=449. Stakeholder survey. For an itemisation by sector, see Annex 3.

Uncertainty about whether or not adaptation work is supported at the national level came 
up in the stakeholder survey (Figure 3). Additionally, as few as 30% of the respondents 
found that national organisations have supported regional climate change adaptation 
work significantly or to some extent.  
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Figure 3. Have national organisations supported adaptation work in your operating area? Column 
graph: division by sector; pie chart: total for all sectors, N=386. Stakeholder survey.

https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/server/api/core/bitstreams/48fff7a0-47be-45ea-878a-ed3e60852a44/content
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🗩 Méthode 3.4 Forum de réflexion

Niveau d’effort Moyen

Description Un événement multipartite mené par un animateur et permettant de 
réfléchir aux conclusions, valider les preuves et formuler conjointement 
des recommandations.

Quand l’utiliser Après la synthétisation des résultats dans un rapport préliminaire, mais 
avant la finalisation du rapport.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi et évaluation générées 
dans le cadre des objectifs 1 et 2.

2.	 Fixez des objectifs clairs.

3.	 Cartographiez les acteurs clés et invitez-les à l’événement.

4.	 Partagez l’ébauche du rapport d’avancement au moins une semaine à 
l’avance.

5.	 Élaborez un programme comprenant de courtes présentations et des 
discussions en petits groupes.

6.	 Animez le forum à l’aide d’outils participatifs.

7.	 Consolidez les commentaires sur place.

8.	 Intégrez les modifications convenues dans le rapport final. 

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Animateur, coordinateur de l’événement, preneur de notes.

•	 Données : Ébauche du rapport d’avancement, liste des principaux 
acteurs avec leurs coordonnées, enquête préalable au forum.

•	 Outils : Lieu de réunion, blocs-notes, tableaux à feuilles mobiles, 
ordinateur portable.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Permet de valider les preuves par l’expérience vécue, améliorant ainsi 
la crédibilité.

•	 Renforce l’appropriation dans tous les secteurs et parmi tous les 
groupes d’acteurs.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Nécessite du temps et un budget pour la logistique et les 
déplacements des participants.

•	 Expliquez clairement comment les commentaires seront utilisés.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Faites de sorte que les femmes et les groupes marginalisés soient 
représentés.

•	 Intégrez un sondage post-événementiel afin de recueillir les opinions 
que les participants n’auraient pas osé exprimer publiquement.

•	 Partagez un bref résumé des conclusions du forum après l’événement 
afin de maintenir la transparence.

Exemple national En 2023 la Grenade a organisé un forum sur l’expérience du 
PNA réunissant plus de 50 participants issus du gouvernement, 
d’organisations non gouvernementales, du secteur privé et de groupes 
communautaires afin de valider l’ébauche du rapport d’avancement et 
de formuler des recommandations concrètes (Roberts & Leiter, 2022).
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🗩 Méthode 3.5 Plateforme numérique

Niveau d’effort Élevé

Description Un site Internet public permettant de suivre et de rendre compte des 
progrès réalisés dans le cadre du PNA à travers des graphiques, des 
cartes et des documents.

Quand l’utiliser Lorsque vous souhaitez disposer d’un endroit pratique où les ministères, 
les partenaires et les citoyens peuvent facilement consulter les 
dernières données.

Comment 
l’utiliser (étape 
par étape) 

1.	 Vérifiez la disponibilité des données de suivi et évaluation générées 
dans le cadre des objectifs 1 et 2.

2.	 Énumérez les données que vous publierez sur la plateforme.

3.	 Choisissez l’outil de conception du site. 

4.	 Créez des visuels tels que des cartes, des graphiques et des courbes 
de tendance.

5.	 Reliez vos données en téléversant vos feuilles de calcul ou 
connectez-vous à une feuille en ligne ou à une interface de 
programmation d’applications pour une actualisation automatique.

6.	 Publiez le site et formez le personnel à l’ajout ou la modification des 
données.

7.	 Tenez les informations à jour.

TOOLS Ce dont vous 
aurez besoin 

•	 Personnel : Un développeur web pour créer le site, un gestionnaire de 
données pour le tenir à jour.

•	 Données : Rapports et feuilles de calcul propres ou exportations de 
bases de données.

•	 Outils : Hébergement web, logiciel de gestion de contenu.

CIRCLE-CHECK Avantages •	 Permet à tous les acteurs d’accéder aux données.

•	 Les utilisateurs peuvent filtrer et télécharger les données dont ils 
ont besoin.

⚠ Éléments à 
prendre en 
compte 

•	 Coût initial et entretien informatique.

•	 Fixez des règles claires concernant les personnes autorisées à 
téléverser ou à modifier des données.

•	 Établissez un budget d’entretien à long terme.

LIGHTBULB-ON Astuces •	 Commencez par un site simple et ajoutez des fonctionnalités 
plus tard.

•	 Proposez le téléchargement de fichiers conformes aux normes en 
matière de données ouvertes.
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🗩 Méthode 3.5 Plateforme numérique

Exemple national La boîte à outils sud-africaine « Let’s Respond » est une plateforme 
en ligne à destination des administrations publiques locales qui leur 
fournit des outils, des données et des conseils étape par étape en vue 
de la planification de mesures efficaces d’adaptation aux changements 
climatiques. Elle renforce la transparence et la collaboration en 
favorisant l’engagement des parties prenantes et en permettant au 
public de donner son avis sur les plans climatiques municipaux (Local 
Government Climate Change Support Program, s.d.).

https://letsrespondtoolkit.org/
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5
Conclusion

Les rapports d’avancement jouent un rôle essentiel dans les processus de PNA, car ils 
permettent aux pays de mesurer les progrès accomplis dans leurs efforts d’adaptation, 
de mettre en évidence ce qui fonctionne ou non et d’orienter les ajustements nécessaires. 
Lorsqu’ils sont bien faits, ils renforcent la reddition de comptes à destination des principaux 
acteurs, notamment les bailleurs de fonds, les partenaires techniques et, surtout, les 
communautés et les écosystèmes les plus touchés par les changements climatiques. Ces 
rapports permettent aux gouvernements de prendre des décisions plus stratégiques et peuvent 
être incorporés aux autres obligations nationales et internationales en matière de production 
de rapports.

Les méthodes de production de rapports d’avancement présentées dans cette note 
d’information sont tirées d’exemples concrets et sont censées être souples. Un pays peut 
commencer par une approche simple, s’appuyer sur les systèmes existants et développer sa 
méthode à mesure que ses capacités augmentent et que les informations deviennent plus 
accessibles. Il n’existe pas d’approche unique. Chaque pays peut adapter sa méthodologie à 
son contexte particulier et à ses propres besoins et contraintes.

Il est utile de considérer les rapports d’avancement comme faisant partie d’un cycle 
d’apprentissage continu. Il ne s’agit pas d’un exercice ponctuel. Chaque nouveau rapport 
doit s’appuyer sur le précédent pour améliorer et approfondir progressivement la coopération 
avec les acteurs clés. Quel que soit le point de départ, le conseil est le même : apprendre, 
s’améliorer, répéter.

Lorsque les gouvernements considèrent les rapports d’avancement comme une priorité 
stratégique et appuient le processus via des effectifs, un budget et un engagement sincère à 
donner suite aux conclusions, ils rendent les efforts d’adaptation plus efficaces, plus inclusifs 
et, en fin de compte, plus percutants. En démontrant l’état de préparation nationale, ils 
peuvent débloquer des financements. Et en montrant que les mesures de renforcement de la 
résilience donnent de bons résultats, ils renforcent également la confiance du public.
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